

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 - 2024

**ALLEGATO C ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO
2022**

Il piano degli investimenti 2022-2024 è lo strumento di programmazione che ha la finalità di rappresentare univocamente per macro-aree (edilizia sanitaria, tecnologie biomediche, tecnologie informatiche e beni economici) gli interventi in corso di realizzazione o in corso di aggiudicazione / progettazione e le relative fonti finanziarie nel triennio di riferimento.

Il piano degli investimenti si compone di 3 schede:

- **SCHEDA 1:** Interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata
- **SCHEDA 2:** Interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria a cui quest'anno si aggiunge la tabella del cronoprogramma finanziario degli interventi previsti dal PNRR - PNC
- **SCHEDA ALIENAZIONI:** beni posti in alienazione a copertura degli interventi

SCHEDA 1: Interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata

La tabella seguente riporta la sintesi degli interventi previsti nel triennio e le fonti di finanziamento:

	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Totale investimenti del triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio
Lavori	52.392.804	8.665.000	1.718.199	62.776.003	20.400.205	1.631.568	263.000	4.636.995	18.394.706	629.728		2.937.000	13.882.802	62.776.003
Tecnologie biomediche	10.265.626	508.510	-	10.774.136		9.639.246						284.700	850.190	10.774.136
Tecnologie informatiche	1.903.190	45.845	45.845	1.994.880							485.817	1.509.063		1.994.880
Beni economici	340.000			340.000		90.000							250.000	340.000
TOTALE SCHEDA 1	64.901.620	9.219.355	1.764.044	75.885.019	20.400.205	11.360.814	263.000	4.636.995	18.394.706	629.728	485.817	4.730.763	14.982.992	75.885.019

Di seguito la scheda di dettaglio degli interventi

Id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto 76 del 9 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 1 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Note Area Infrastrutture e Patrimonio
2021	Tecnologie informatiche	Applicativi regionali (GRU)	01/04/2021	69.817	69.817	-	-	69.817				-		-				69.817				69.817	Finanziamento regionale DGR programmazione GPG2021/1383
2022	Tecnologie biomedicali	COMPLETAMENTO LETTI TERAPIA INTENSIVA E PENSILE E VENTILATORI RAVENNA	01/01/2023	508.510	-	508.510	-	508.510				-		-						508.510		508.510	Finanziamento aziendale con Legge Balduzzi
2022	Tecnologie informatiche	PROGETTO REGIONALE SEGVALER	01/01/2022	105.802	105.802	-	-	105.802				-		-				105.802	-			105.802	Finanziamento regionale DGR 4/07/2022
2022	Beni economici	Acquisto automezzi	01/01/2022	90.000	90.000	-	-	90.000			90.000	DGR 583/2019		-								90.000	F.do Balduzzi
2022	Beni economici	Acquisto di arredi per attività ospedaliere e ambulatoriali	01/01/2022	250.000	250.000	-	-	250.000				-		-						250.000		250.000	
2022	Lavori	Ristrutturazione radiologia ospedale di Ravenna per installazione RSM - 3T	30/09/2022	600.000	600.000	-	-	600.000				-		-						600.000		600.000	Finanziamento donazioni "Fondo eredità Pirini Paolo" Lavori installazione 3T RA Int 2022/3. Valutazione donazione
2013/4RA BIS	Lavori	Adeguamento funzionale ex ospedale di Brisighella a residenza psichiatrica, nucleo cure primarie ed attività ambulatoriali- Intervento complementare	21/03/2022	3.150.000	380.494	-	-	380.494	2.769.506	380.494		-		-								380.494	Intervento principale concluso. Affidamento Lavori Del n. 859 del 21/03/2022. In corso intervento complementare. Il maggiore costo per l'applicazione del Nuovo Prezzario RER è finanziato dalle somme a disposizione nell'ambito del OE.
2013/7 RA BIS	Lavori	Adeguamento prevenzione incendi: impianti di rilevazione incendi e diffusione sonora presidi ospedalieri. Intervento complementare	02/05/2022	3.350.000	330.799	-	-	330.799	3.019.201	330.799		-		-								330.799	Intervento principale concluso. Intervento complementare in corso. In corso intervento complementare. Il maggiore costo per l'applicazione del Nuovo Prezzario RER è finanziato dalle somme a disposizione nell'ambito del OE.
2013/6 RA BIS	Lavori	Adeguamento prevenzione incendi: interventi strutturali presidi ospedalieri e territoriali. Intervento complementare	02/05/2022	5.000.000	1.635.766	-	-	1.635.766	3.364.234	1.635.766		-		-								1.635.766	Intervento principale concluso. Intervento complementare in corso. Il maggiore costo per l'applicazione del Nuovo Prezzario RER è finanziato dalle somme a disposizione nell'ambito del OE.
2014/17	Lavori	Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Faenza	04/03/2019	8.971.600	3.466.413	3.030.000	1.094.244	7.590.657	1.380.943	5.880.857		-		-					1.708.800		7.590.657	Criticità per rinven. archeologici. Parziale riprogett. E' in corso la redaz. della perizia di variante. Autorizz. Sopraintendenza del 07/12/2021. L'applic. del Nuovo Prezzario RER determina maggiori costi per l'anno 2022 e successivi. Verrà richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 anno 2022. In "Altri finanziamenti" previste le necess. maggiori risorse fin. per euro 1.708.800	
2014/21_BIS	Lavori	Opere di miglioramento strutturale ed impiantistico dell'Ospedale di Cesena. Potenziamento della centrale trigenera. Intervento complementare	31/05/2022	4.576.751	1.068.845	-	-	1.068.845	3.507.906	1.068.845		-		n. 2								1.068.845	Intervento principale concluso. Intervento complementare in corso. Il maggiore costo per l'applicazione del Nuovo Prezzario RER è finanziato dalle somme a disposizione nell'ambito del OE. E' in corso di valutazione il OE dell'intervento complementare
2014/25	Lavori	Interventi di ristrutturazione edificio Piastra c/o ospedale Infermi di Rimini	14/06/2021	1.231.488	831.488	400.000	-	1.231.488		1.034.488		-		-					197.000		1.231.488	I lavori sono incorso- Dato allineato a PROFILER. L'applic. del Nuovo Prezzario RER determina maggiori costi per l'anno 2022 e successivi. Verrà richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 anno 2022. In "Altri finanziamenti" previste le necess. maggiori risorse fin. per euro 197.000	
2014/26	Lavori	Ristrutturazione Distretto Santarcangelo c/o Ospedale Franchini per sede Nucleo Cure Primarie	10/06/2021	493.000	493.000	-	-	493.000		450.000		-		-					43.000		493.000	I lavori sono incorso- Dato allineato a PROFILER. L'applic. del Nuovo Prezzario RER determina maggiori costi per l'anno 2022 e successivi. Verrà richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 anno 2022. In "Altri finanziamenti" previste le necessarie maggiori risorse fin. per euro 43.000	
2015/1 OE	Lavori	Ampliamento e ristrutturazione del Pronto soccorso dell'Ospedale M. Bufalini di Cesena	14/01/2019	2.463.300	658.300	-	-	658.300	1.805.000	545.000		-		-					113.300		658.300	L'applic. del Nuovo Prezzario RER determina maggiori costi per l'anno 2022. Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 13.833,91. In "Altri finanziamenti" previste le necess. maggiori risorse fin. Per euro 99.466,09	
2016/1	Lavori	Ristrutturazione locali ex arisanazione per nuova centrale di sterilizzazione.	08/03/2021	3.660.000	3.310.000	-	-	3.310.000	350.000	3.100.000		-		-					210.000		3.310.000	I lavori sono incorso-Apprezature 1° lotto autoclave già ordinate - 2° e 3° lotto in corso. E' in corso la redazione di perizia di variante. Verrà richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 anno 2022. In "Altri finanziamenti" previste le necess. maggiori risorse fin. per euro 210.000	
2016/11	Lavori	Ristrutturazione e adeguamento blocchi operatori e aree intensive. Completamento dotazione tecnologica aree emergenza e urgenza.	4/2020 - VEDI N	13.850.000	2.850.000	2.500.000	623.955	5.973.955	7.876.045	5.123.955		-		-					850.000		5.973.955	L'interv. di quattro lotti fa riferimento all'ultimo lotto avviato. Nel 2019 si è dato corso a parte dei lavori e attrezzature. L'applic. del Nuovo Prezzario RER determina maggiori costi per l'anno 2022 e successivi. Verrà richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 anno 2022. In "Altri finanziamenti" previste le necess. maggiori risorse fin. per euro 850.000	
2017/20 c) 201	Lavori	Interventi di efficientamento POR FESR - Gruppo 2 - 3 - 4 - Pompe di calore - cogenerazione - fotovoltaico	30/09/2020	6.820.000	3.530.000	2.735.000	-	6.265.000	555.000	850.000		-		-					5.415.000		6.265.000	Det. 22223 del 02.12.2019 - Nota PI 2019 - 2020 Interv. complessivo euro 6.700.000 (RIMODULATO). Contrib. Bando POR FESR ex delibera 610/2016, 1978/2017 e 856/19 DGR 1746/2019. Fin. Invalida. Il progetto complessivo è in parte finanziato anche con il F.do Manutenzione ciclica) Maggiori costi per euro 1.170.000 non coperti da OE. Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 164.670,74 In "Altri finanziamenti" sono state previste, tra gli altri, le necess. maggiori risorse fin. per euro 1.005.329,26	

Piano Investimenti 2022 - 2024

Id intervento	Macroarea	TITOLO INTERVENTO	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Allocations (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente del Consiglio del 7/5 del 18 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/capitale (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Note Area Infrastrutture e Patrimonio
2019/2	Lavori	Adeguamento degli ospedali alla regola di prevenzione incendi	01/01/2021	2.430.000	1.087.000	-	-	1.087.000	1.343.000			-		-	-				907.000		180.000	1.087.000	DGR 1902/2019 Sostegno ai piani investimenti. A 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 34.004.94. In "Atti finanziamenti" previste le neces. maggiori risorse fin. per euro 145.995.06
2019/6	Lavori	Ristrutturazione Casa Colonica Santarcangelo (Casa della Salute)	15/10/2020	1.170.000	951.568	-	-	951.568	218.432		631.568	DGR 583/2019	263.000	n. 1							57.000	951.568	Remodulazione intervento finanziamento mutuo DGR 583/2019 PERMUTA/Fabbricato podere Brancona - Fin. Plusvalenze nota al U.O. BFF PROT. N. 0031870 del 07/03/2022. Maggiori costi per euro 57.000 non coperti da QE. In altri finanziamenti previste le corrispondenti risorse fin.
2020/10	Lavori	Adeguamento 4 ppl. TSI in Medicina d'Urgenza Ospedale per gli infermi (Faenza), TI-EMR Faenza 300	01/05/2021	701.500	701.500	-	-	701.500				-		-		701.500						701.500	Lavori conclusi, struttura attivata. In fase di redazione la regolare esecuzione. Prima rimodulazione approvata. (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002) possibile necessità di rimodulazione finale. E' in corso la chiusura contabile dell'intervento
2020/11	Lavori	Realizzazione di 4 ppl. TSI in chirurgia generale e d'urgenza Ospedale Ceccarini TI-EMR Riccione 304	01/05/2021	1.269.176	1.269.176	-	-	1.269.176				-		-		1.222.313					46.863	1.269.176	Prima rimodulazione approvata (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002), possibile necessità di rimodulazione finale. Maggiori costi per euro 46.863 non coperti da QE. Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 46.863
2020/12_b	Lavori	Realizzazione 18 ppl. TI 4° piano DEA Ospedale degli Infermi (Rimini) TI-EMR Rimini 301	02/04/2020	3.651.827	3.651.827	-	-	3.651.827				-		-	2.762.197	869.630						3.651.827	Intervento concluso ed attivato. Rimodulazione conclusiva approvata. (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002).
2020/12_a	Lavori	Completamento 4° piano DEA per realizzare 18 ppl. TSI Ospedale degli Infermi (Rimini), TI-EMR Rimini 303	02/04/2020	2.174.100	2.174.100	-	-	2.174.100				-		-	1.854.798	319.302						2.174.100	Intervento concluso ed attivato. Rimodulazione conclusiva approvata (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002). In fase di definizione delle forniture delle ultime apparecchiature in funzione delle mutate esigenze cliniche
2020/12_c	Lavori	Opere propedeutiche alla realizzazione di 18 ppl. TI, 4° piano DEA, Ospedale degli Infermi (Rimini) TI-EMR Rimini 300	02/04/2020	7.449	7.449	-	-	7.449				-		-		7.449						7.449	Intervento concluso ed attivato. Rimodulazione conclusiva approvata. (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002).
2020/13	Lavori	Adeguamento PS Ospedale Butalini in corso di realizzazione. PS- EMR Cesena 345	01/12/2020	179.334	179.334	-	-	179.334				-		-		179.334						179.334	Intervento concluso ed attivato. Rimodulazione conclusiva approvata. (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002).
2020/14	Lavori	Ristrutturazione PS Ospedale Morgagni Pierantoni. PS EMR Forlì 346	01/03/2021	384.624	384.624	-	-	384.624				-		-		384.624						384.624	Intervento concluso ed attivato. Rimodulazione conclusiva approvata. (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002). E' in corso la chiusura contabile dell'intervento.
2020/15	Lavori	Ampliamento e adeguamento PS Ospedale Santa Maria delle Croci. PS - EMR Ravenna 347	02/08/2021	8.764.023	8.764.023	-	-	8.764.023		1.000.000	DGR 583/2019			-		2.772.534	300.000		2.030.000		2.661.489	8.764.023	Euro 1.500.000 DGR 1902/2019 Scat. Pl. Euro 530.000 Fin. DP RER n. 125 del 27/07/2021 Euro 991.489.12 F.Ricovero Az. Euro 1.000.000 Mutuo DGR 583/2019. In corso l'esecuzione delle opere propedeutiche. Approvato progetto definitivo. Termine dei lavori presunto dicembre 2024. Prima rimodulazione approvata. (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002) possibile necessità di rimodulazione finale. Maggiori costi per applicazione nuovo prezziario RER. In "Atti finanziamenti" previste le neces. maggiori risorse fin. per euro 1.670.000. A 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 7.894.70. Differenziale 1.662.105,30
2020/15 A	Lavori	Realizzazione endoscopia e pneumologia (area ex sale operatorie)	04/10/2021	1.157.000	1.157.000	-	-	1.157.000	40.000			-		-							1.157.000	1.157.000	Donazione PER EURO 1.000.000. Maggiori costi nuovo prezziario RER per euro 197.000 non coperti da QE. A 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 30.724.14. In "Atti finanziamenti" previste le neces. maggiori risorse fin. PER EURO 166.275,86
2020/16	Lavori	Ristrutturazione e adeguamento PS Ospedale Umberto I Lugo. PS-EMR Lugo 348	01/05/2021	2.278.296	2.278.296	-	-	2.278.296				-		-		1.948.296					330.000	2.278.296	Intervento in avanzato stato di attuazione, locali in massima parte già consegnati all'uso. In corso l'ultima fase dei lavori. Prima rimodulazione approvata. (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002). possibile necessità di rimodulazione finale. Maggiori costi per euro 330.000 non coperti da QE. Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 42.501.01. In "Atti finanziamenti" previste le neces. maggiori risorse fin. euro 287.496,99
2020/17	Lavori	Adeguamento PS Ospedale per gli Infermi (Faenza). PS-EMR Faenza 349	01/05/2021	377.153	377.153	-	-	377.153				-		-		352.153					25.000	377.153	Terminati i lavori interni, locali attivati. In attesa di montaggio opere esterne causa ritardo consegna materiali. Rimodulazione approvata (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002). Maggiori costi per euro 25.000 non coperti da QE.
2020/18	Lavori	Ampliamento e ristrutturazione PS Ospedale degli Infermi (Rimini). PS EMR Rimini 350	01/05/2021	978.363	978.363	-	-	978.363				-		-		978.363						978.363	Intervento concluso ed attivato, in corso verifiche e redazione regolare esecuzione. Prima rimodulazione approvata. (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002). possibile necessità di rimodulazione finale. E' in corso la chiusura contabile dell'intervento.
2020/19	Lavori	Ristrutturazione area attesa PS Ospedale Ceccarini. PS-EMR Riccione 351	14/04/2021	170.314	170.314	-	-	170.314				-		-		170.314						170.314	Intervento concluso ed attivato. Rimodulazione conclusiva approvata. (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002).
2020/2	Lavori	Ospedale Butalini. Riattivazione locali per 6 ppl. TI, Ospedale Butalini - TI - EMR Cesena 292	16/11/2020	489.178	489.178	-	-	489.178				-		-		489.178						489.178	Intervento concluso, struttura attivata. Rimodulazione Ministeriale conclusiva approvata. (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002)
2020/20	Lavori	Ristrutturazione area attesa PS Ospedale di Novateletta. PS-EMR Novateletta 352	01/05/2021	111.139	111.139	-	-	111.139				-		-		111.139						111.139	Intervento concluso ed attivato. Rimodulazione conclusiva approvata (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002).
2020/3	Lavori	Conversione di 17 ppl. DO chirurgia generale in 17 ppl. TSI. Ospedale Butalini TI EMR Cesena 293	15/05/2021	239.837	239.837	-	-	239.837				-		-		239.837						239.837	Intervento concluso, struttura attivata. Rimodulazione Ministeriale conclusiva approvata. (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002)
2020/34	Tecnologie informatiche	Adeguamento tecnologico pc fissi, mobili e palmari per FSE	01/01/2021	2.217.373	1.417.373	-	-	1.417.373	800.000			-		-					1.417.373			1.417.373	Finanziamento regionale DGR 1296/2020
2020/4	Lavori	Realizzazione di 6 ppl. TI in open space RIA, Ospedale Morgagni Pierantoni. TI-EMR Forlì 294	20/08/2021	2.320.545	2.320.545	-	-	2.320.545				-		-		2.207.245					113.300	2.320.545	Intervento parzialmente attivato (2 PL). Lavori in corso, conclusione entro ottobre 2022. Prima rimodulazione approvata, possibile necessità di rimodulazione finale. Maggiori costi per euro 113.300 non coperti da QE. Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 46.375,91. In "Atti finanziamenti" previste le neces. maggiori risorse fin. per euro 65.924,09
2020/5	Lavori	16 ppl. TSI (4 in Medicina d'Urgenza e 12 in Pneumologia) Ospedale Morgagni Pierantoni. TI-EMR Forlì 295	20/08/2021	1.843.468	1.843.468	-	-	1.843.468				-		-		1.602.268	200.000				41.200	1.843.468	Intervento concluso. 1° fase. Prima rimodulazione approvata, possibile necessità di rimodulazione finale. Maggiori costi per euro 41.200 non coperti da QE. Accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 ANNO 2022. Altri finanziamenti previste le neces. maggiori risorse fin. euro 41.200
2020/6	Lavori	8 ppl. TI da trasferire in locali da ristrutturare. Ospedale Santa Maria delle Croci. TI-EMR Ravenna 296	02/08/2021	1.863.383	1.863.383	-	-	1.863.383				-		-		1.733.656	129.728					1.863.383	Intervento in fase di progettazione. Rimodulazione Ministeriale approvata. (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002). Tempi di esecuzione correlati ai lavori di ampliamento del PS. In. Completamento in Sol.3

Piano Investimenti 2022 - 2024

ID intervento	Macroarea	Titolo intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadrante economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente a triennio	Contributo Fondo capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Fondo Mucoli (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Fondo Alleanze (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Fondo C/ esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Note Area Infrastrutture e Patrimonio	
2020/7	Lavori	16 ppl TSI (4 in Medicina Interna e 12 in Medicina d'Urgenza) Ospedale Santa Maria delle Croci, THEM Ravenna 297	01/02/2021	419.577	419.577	-	-	419.577				-			-	419.577						419.577	Intervento concluso, struttura attivata. Rimodulazione Ministeriale conclusa e approvata (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002)	
2020/8	Lavori	Adeguamento di 4 ppl TI in UTIC, Ospedale Umberto I Lugo, THEM Lugo 298	03/06/2021	1.128.334	1.128.334	-	-	1.128.334				-			-	1.041.834					86.500	1.128.334	Prima rimodulazione approvata Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002), possibile necessità di rimodulazione finale. Maggiori costi per euro 86.500 non coperti da CE. Accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 ANNO 2022. Altri finanziamenti previsti la necess. maggiori risorse fin. per euro 86.500	
2020/9	Lavori	Adeguamento 4 ppl TSI in Medicina d'Urgenza Ospedale Umberto I Lugo, THEM Lugo 299	01/05/2021	690.511	690.511	-	-	690.511				-			-	644.161					46.350	690.511	Lavori in corso, in attesa della consegna dei locali per la conclusione prevista entro estate. Prima rimodulazione approvata (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2002), possibile necessità di rimodulazione finale. Maggiori costi per euro 46.350 non coperti da CE. A 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 34.883,42 in "Altri finanziamenti" previsti la necess. maggiori risorse fin. per euro 11.466,58	
2021/10	Tecnologie_biomediche	ALLESTIMENTO CASE DELLA SALUTE	01/06/2021	263.326	263.326	-	-	263.326			263.326	DGR 320/2021			-								263.326	
2021/11	Tecnologie_biomediche	ANATOMIA PATOLOGICA	01/06/2021	130.000	130.000	-	-	130.000			130.000	DGR 320/2021			-								130.000	
2021/14	Tecnologie_biomediche	APPARECCHIATURE PNEUMOLOGIA (COLONNE PER VIDEOBRONCOSCOPIA ROMAGNA E ALLESTIMENTO RMN I)	30/06/2021	540.647	540.647	-	-	540.647			540.647	DGR 320/2021			-								540.647	
2021/16	Tecnologie_biomediche	CENTRIFUGHE, CONGELATORI, FRIGORIFERI BIOLOGICI ECC	30/06/2021	269.092	269.092	-	-	269.092			269.092	DGR 320/2021			-								269.092	
2021/18	Tecnologie_biomediche	SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE VARE (LETTI DIALISI, URODINAMICA, SISTEMI DI DISINFESTAZIONE SONDE CARDIOLOGICHE, PROVA DA SFORZO, ECC)	01/06/2021	258.408	258.408	-	-	258.408			258.408	DGR 320/2021			-								258.408	
2021/20	Tecnologie_biomediche	SOLLEVATORI	30/08/2021	174.319	174.319	-	-	174.319			174.319	DGR 320/2021			-								174.319	
2021/21	Tecnologie_biomediche	SOSTITUZIONE ECOGRAFI (COME DA PIANO INTERCENTER SECONDA FASE)	01/06/2021	97.600	97.600	-	-	97.600			97.600	DGR 320/2021			-								97.600	
2021/30	Tecnologie_biomediche	ATTREZZATURE PER OCULISTICA E ORL	01/06/2021	460.612	460.612	-	-	460.612			460.612	DGR 320/2021			-								460.612	
2021/32	Tecnologie_biomediche	SW DISPOSITIVI MEDICI (U.O. IVT) ADEGUAMENTO GDPR, UP GRADE SISTEMA PHILIPS CARDIOVASCOLAR PER GESTIONE ECOGRAFIE FORLI; RA- SISTEMA PORTAL PER POST ELABORAZIONE CT e MRI ROMAGNA; AGGIORNAMENTO SISTEMA INTEGRAZIONE DATI IMMAGINI SALE OPERATORIE, CARTELLA CLIN TI RN ECC.	01/06/2021	466.968	466.968	-	-	466.968			466.968	DGR 320/2021			-								466.968	
2022/01	Tecnologie_biomediche	DEFIBRILLATORI DA REPARTO E AMBULANZA	30/06/2021	448.783	448.783	-	-	448.783			448.783	DGR 320/2021			-								448.783	
2022/02	Tecnologie_biomediche	PORTATILI IB VASCOLARI FO E RA E SW VASCOLARE PER ANGIOGrafo CE	30/11/2022	535.000	535.000	-	-	535.000			535.000	DGR 320/2021			-								535.000	
2022/03	Tecnologie_biomediche	RMN RA	30/09/2022	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000			1.000.000	DGR 320/2021			-								1.000.000	
2022/04	Tecnologie_biomediche	COMPLETAMENTO SALE OPERATORIE OCULISTICA E CHIRURGIA	01/06/2021	594.388	594.388	-	-	594.388			594.388	DGR 320/2021			-								594.388	
2022/05	Tecnologie_biomediche	OTTICHE RIGIDE E FLESSIBILI	01/06/2021	114.825	114.825	-	-	114.825			114.825	DGR 320/2021			-								114.825	
2022/06	Tecnologie_biomediche	STAMPANTI 3D MAXILLO (PROGETTO FONDAZIONE	01/06/2021	75.000	75.000	-	-	75.000			75.000	DGR 320/2021			-								75.000	
2022/07	Tecnologie_biomediche	COMPLETAMENTO PROGETTO NUOVO PS CESENA	28/02/2022	130.000	130.000	-	-	130.000			130.000	DGR 320/2021			-								130.000	
2022/08	Tecnologie_biomediche	MONITORAGGIO NEUROLOGICO, EEG, MONITOR TRM	01/06/2021	133.912	133.912	-	-	133.912			133.912	DGR 320/2021			-								133.912	

Id intervento	Macroarea	Titolo intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Numero e Data DGR autorizzazione Mutuo	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€) nel triennio di riferimento	N. progressivo piano alienazioni	Finanziamento Decreto Presidente RER 76 dell'8 maggio 2020	Finanziamento Stato art. 2 DL 34/2020 Piano di riorganizzazione	Finanziamento Fondo Regionale (Piano di riorganizzazione)	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento PPP (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Note Area Infrastrutture e Patrimonio
2022/09	Tecnologie_biomediche	LAVAPADELLE	20/07/2021	41.810	41.810	-	-	41.810			41.810	DGR 320/2021		-								41.810	
2022/10	Tecnologie_biomediche	ANALIZZATORE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E SW GESTIONE DOSIMETRIA	01/06/2021	35.000	35.000	-	-	35.000			35.000	DGR 320/2021		-								35.000	
2022/11	Tecnologie_biomediche	APPARECCHIATURE PER GASTROENTEROLOGIA	07/03/2022	120.000	120.000	-	-	120.000			120.000	DGR 320/2021		-								120.000	
2022/12	Tecnologie_biomediche	LETTI OPERATORI	01/06/2021	400.000	400.000	-	-	400.000			400.000	DGR 320/2021		-								400.000	
2022/13	Tecnologie_biomediche	PICCOLE APPARECCHIATURE PER ANATOMIA PATOLOGICA	01/06/2021	265.000	265.000	-	-	265.000			265.000	DGR 320/2021		-								265.000	
2022/14	Tecnologie_biomediche	SOSTITUZIONE PICCOLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	01/06/2021	272.700	272.700	-	-	272.700			272.700	DGR 320/2021		-								272.700	
2022/15	Tecnologie_biomediche	APPARECCHIATURE PER DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, MONITORAGGIO, OCULISTICA, ETC..	01/01/2022	965.722	965.722	-	-	965.722			965.722	DGR 583/2019		-								965.722	Utilizzate economie residue del finanziamento mutuo DGR 583/2019
2022/16	Tecnologie_biomediche	TAC CENTRATURA RADIOTERAPIA RIMINI	01/01/2022	430.000	430.000	-	-	430.000			430.000	DGR 320/2021		-								430.000	
2022/17	Tecnologie_biomediche	SOSTITUZIONE MEDIE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	01/01/2022	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000			1.000.000	DGR 320/2021		-								1.000.000	
2022/18	Tecnologie_biomediche	APPARECCHIATURE IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO DI MICROBIOLOGIAE APPARECCHIATURE A SUPPORTO	31/07/2021	284.700	284.700	-	-	284.700				-		-					284.700			284.700	Decreto del Presidente RER n. 124 del 27/07/2021
2022/19	Tecnologie_biomediche	COMPLETAMENTO PROGETTO PER APPARECCHIATURE LAVAGGIO E DISINFEZIONE	01/06/2021	341.680	341.680	-	-	341.680				-		-							341.680	341.680	Finanziamento aziendale con "Legge Balduzzi"
219/14	Tecnologie_biomediche	TECNOLOGIE PER ALLESTIMENTO NUOVA PALAZZINA LUGO (SALE DI OCULISTICA ENDOSCOPIA E ORL, PENSILI SCALITICHE, APPARECCHI DI ANESTESIA, MONITORAGGIO, POLTRONE OPERATORE, ECC...)	22/11/2021	416.133	416.133	-	-	416.133			416.133	DGR 320/2021		-								416.133	
219/45	Tecnologie_informatiche	Applicativi regionali (GAAC)	01/06/2021	183.380	45.845	45.845	45.845	137.535	45.845			-		-				45.845	91.680			137.535	Finanziamento regionale DGR programmazione GPG2021/1383 NOTA MODULO SERD-MEV CSME NPJA
219/46	Tecnologie_informatiche	DSM: Cartella clinica informatizzata DSM/DP - Modulo NPJA	01/04/2021	264.353	264.353	-	-	264.353	-			-		-				264.353	-			264.353	Finanziamento regionale DGR 1296/2020, di cui 27.450 per adeguamento CUP: Porring agende interne dai sistemi remoti verso CUP
		TOTALE SCHEDA 1		102.960.130	64.901.620	9.219.355	1.764.044	75.885.019	27.075.111	20.400.205	11.360.814		263.000		4.636.995	18.394.706	629.728	485.817	4.730.763	-	14.982.992	75.885.019	

SCHEDA 2: Interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria

Di seguito la scheda di dettaglio degli interventi

id intervento	Macroarea	Titolo Intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento precedente il triennio	Contributo conto capitale nel triennio di riferimento (€)	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo al triennio	Note Area Infrastrutture e Patrimonio
2022	Lavori	Riqualificazione energetica e strutturale Casa della salute di Bellaria	30/06/2023	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	2.000.000			2.000.000	2.000.000		Finanziamento Fondo Kyoto presso Cassa depositi prestiti spa. L'eventuale rincaro prezzi sarà compensato dal conto termico.
2018/4	Lavori	Nuova costruzione edificio per servizi amministrativi ospedale S. Maria delle Croci	07/01/2025	8.341.375	200.000	1.486.775	500.000	6.154.600	2.186.775		2.186.775		2.186.775	6.154.600	Progr. Straor. Invest. Sanità ex art. 20 L. 67/88 V fase 1° stralcio - Permuta Terreno via Savini Ravenna- Mutuo Aut DGR 583/2019. La stima dell'incremento deriva dall'applicazione del Nuovo Prezziario RER. In "Altri finanziamenti" stimate le necess. maggiori risorse fin.
2018/7	Lavori	Realizzazione del nuovo ospedale di Cesena	01/03/2019	237.530.000	3.150.000	1.500.000	1.500.000	188.300.000	6.150.000	350.000	6.150.000		6.150.000	231.030.000	L'importo stimato riguarda l'aggiornamento di quanto in precedenza comunicato a seguito dell'applicazione del Nuovo Prezziario Regionale di cui alla DGR n. 1288 del 27.07.2022. Con successiva nota verrà aggiornato il QE dell'intervento relativo agli aumenti dei costi con riferimento al passaggio da "Ospedale di Sostituzione" a "Ospedale di Prospettiva". In "Altri finanziamenti" previste le necess. maggiori risorse fin. per applicazione nuovo prez. RER
2020/32	Lavori	Nuova costruzione Casa della Salute Rimini	31/01/2025	13.093.500	200.000	1.212.500	1.000.000	10.681.000	2.412.500		2.412.500		2.412.500	10.681.000	Progr. Straor. Invest. Sanità ex art. 20 L. 67/88 V fase 1° stralcio - Permuta fabbricato S. Maria Cerreto lotto 1 e 2. La stima dell'incremento deriva dall'applicazione del Nuovo Prezziario RER. In "Altri finanziamenti" stimate le necess. maggiori risorse fin.
		TOTALE SCHEDA 2		260.964.875	3.550.000	5.199.275	4.000.000	205.135.600	12.749.275	350.000	10.749.275	2.000.000	12.749.275	247.865.600	

Nella tabella seguente è esposto il dettaglio dell'applicazione del nuovo prezziario regionale ai sensi dell'art. 26 DL 50/22 e della DGR 1288/2022 che ha comportato un incremento dei quadri economici degli interventi complessivamente pari a € 56.235.288,00.

RINCARO PREZZI CON APPLICAZIONE DEL NUOVO PREZZARIO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/22, PER GLI INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE (ANNO 2022) O IN PROGETTAZIONE											
Titolo Intervento	Programma	ID Intervento	Stato di realizzazione	Stato esecuzione dei lavori	Al 31.08.22 è stata effettuata la richiesta di accesso al Fondo Ministeriale DL 50/22	Importo Q.E. da contratto (€)	Maggiorazione del Q.E. con applicazione nuovo prezzario regionale, ai sensi dell'art. 26 DL 50/22 (€)	Nuovo Q.E. complessivo (€)	Copertura finanziaria complessiva	Differenziale necessario alla copertura finanziaria del nuovo Q.E. maggiorato (€)	Note
Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Faenza - AP57BIS	Accordo di Programma 2013 (Interventi AP)	2014/17	Lavori in corso	In corso	Effettuata rimodulazione del Q.E. ai sensi dell'art. 26 c. 1 DL 50/22	7.261.000,00	1.709.800,00	8.970.800,00	No	1.709.800,00	Criticità per rinven. archeologici. Parziale riprogett. E' in corso la redaz. della perizia di variante. Autorizz. Soprintendenza del 07/12/2021. L'applic. del Nuovo Prezzario RER determina maggiori costi per l'anno 2022 e successivi. Verrà richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 anno 2022.
Ampliamento e ristrutturazione del Pronto soccorso dell'Ospedale M. Bufalini di Cesena PB8	PB (Interventi PB)	2015/1 CE	Lavori in corso	In corso	Effettuato Accesso al Fondo + Rimodulazione del Q.E.	2.350.000,00	113.300,00	2.463.300,00	No	99.466,09	L'applic. del Nuovo Prezzario RER determina maggiori costi per l'anno 2022. Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 13.833,91.
Ristrutturazione e adeguamento blocchi operatori e aree intensive. Completamento dotazione tecnologica aree emergenza e urgenza. APB 24	Accordo di Programma Addendum 2016 (Interventi APB)	2016/11	Lavori in corso	In corso	Effettuata rimodulazione del Q.E. ai sensi dell'art. 26 c. 1 DL 50/22	13.000.000,00	850.000,00	13.850.000,00	No	850.000,00	L'interv. di quattro lotti fa riferimento all'ultimo lotto avviato. Nel 2019 si è dato corso a parte dei lavori e attrezzature. L'applic. del Nuovo Prezzario RER determina maggiori costi per l'anno 2022 e successivi. Verrà richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 anno 2022.
Nuova costruzione Casa della Salute Rimini - APC 37	Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2020/32	In progettazione		Non Applicabile	9.030.000,00	4.063.500,00	13.093.500,00	No	4.063.500,00	La stima dell'incremento deriva dall'applicazione del Nuovo Prezzario RER.
Nuova costruzione edificio per servizi amministrativi ospedale S. Maria delle Croci APC 38	Accordo di Programma V fase 1° stralcio (Interventi APC)	2018/4	In progettazione		Non Applicabile	5.985.499,99	2.355.875,00	8.341.374,99	No	2.355.875,00	La stima dell'incremento deriva dall'applicazione del Nuovo Prezzario RER.
Realizzazione del nuovo ospedale di Cesena	Nuovo Ospedale di Cesena	2018/7	In progettazione		Non Applicabile	194.800.000,00	42.730.000,00	237.530.000,00	No	42.730.000,00	L'importo stimato riguarda l'aggiornamento di quanto in precedenza comunicato a seguito dell'applicazione del Nuovo Prezzario Regionale di cui alla DGR n. 1288 del 27.07.2022. Con successiva nota verrà aggiornato il QE dell'intervento relativo agli aumenti dei costi con riferimento al passaggio da "Ospedale di Sostituzione" a "Ospedale di "Prospettiva".
Interventi di ristrutturazione edificio Piastra c/o ospedale Infermi di Rimini - O9	Programma Regionale Allegato O	2014/25	Lavori in corso		Effettuata rimodulazione del Q.E. ai sensi dell'art. 26 c. 1 DL 50/22	1.034.000,00	197.000,00	1.231.000,00	No	197.000,00	L'applic. del Nuovo Prezzario RER determina maggiori costi per l'anno 2022 e successivi. Verrà richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 anno 2022.
Ristrutturazione Distretto Santarcangelo c/o Ospedale Franchini per sede Nuclei Cure Primarie - L32	Programma Regionale Allegato L	2014/26	Lavori in corso	Terminati	Effettuata rimodulazione del Q.E. ai sensi dell'art. 26 c. 1 DL 50/22	450.000,00	43.000,00	493.000,00	No	43.000,00	L'applic. del Nuovo Prezzario RER determina maggiori costi per l'anno 2022 e successivi. Verrà richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 anno 2022.
Ristrutturazione Casa Colonica Santarcangelo (Casa della Salute)		2019/6	Lavori in corso	In corso	Effettuata rimodulazione del Q.E. ai sensi dell'art. 26 c. 1 DL 50/22	1.113.000,00	57.000,00	1.170.000,00	No	57.000,00	Maggiori costi per euro 57.000 non coperti da QE. In altri finanziamenti previste le corrispondenti risorse fin.
Realizzazione endoscopia e pneumologia (area ex sale operatorie)		2020/15	Lavori in corso	In corso	Effettuato Accesso al Fondo + Rimodulazione del Q.E.	1.000.000,00	197.000,00	1.197.000,00	No	166.275,86	Maggiori costi per euro 197.000 non coperti da QE. Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 30.724,14. In "Altri finanziamenti" previste le necess. maggiori risorse fin.
Ristrutturazione locali ex arianizzazione per nuova centrale di sterilizzazione. PB 9	PB (Interventi PB)	2016/1	Lavori in corso	In corso	Effettuata rimodulazione del Q.E. ai sensi dell'art. 26 c. 1 DL 50/22	3.450.000,00	210.000,00	3.660.000,00	No	210.000,00	E' in corso la redazione di perizia di variante. Verrà richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 anno 2022. I
Adeguamento degli ospedali alla regola di prevenzione incendi		2019/2	Lavori in corso	In corso	Effettuato Accesso al Fondo + Rimodulazione del Q.E.	2.250.000,00	180.000,00	2.430.000,00	No	145.995,06	Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 34.004,94.
Interventi di efficientamento POR FESR - Gruppo 2 - 3 - 4 - Pompe di calore - cogenerazione - fotovoltaico		2017/20 c) 2017/21b 2020/14	Lavori in corso	In corso	Effettuato Accesso al Fondo + Rimodulazione del Q.E.	5.650.000,00	1.170.000,00	6.820.000,00	No	1.005.329,26	Maggiori costi per euro 1.170.000 non coperti da QE. Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 164.670,74
Realizzazione di 6 ppli TI in open space RIA, Ospedale Morgagni Pierantoni. TI-EMR Forlì 294	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/4	Lavori in corso	In corso	Effettuato Accesso al Fondo + Rimodulazione del Q.E.	2.207.244,98	113.300,00	2.320.544,98	No	66.924,09	Maggiori costi per euro 113.300 non coperti da QE. Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 46.375,91
Ristrutturazione e adeguamento PS Ospedale Umberto I Lugo. PS-EMR Lugo 348	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/16	Lavori in corso	In corso	Effettuato Accesso al Fondo + Rimodulazione del Q.E.	1.948.296,34	330.000,00	2.278.296,34	No	287.498,99	Maggiori costi per euro 330.000 non coperti da QE. Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 42.501,01
Adeguamento 4 ppli TSI in Medicina d'Urgenza Ospedale Umberto I Lugo. TI-EMR Lugo 299	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/9	Lavori in corso	Terminati	Effettuato Accesso al Fondo + Rimodulazione del Q.E.	644.161,66	46.350,00	690.511,66	No	11.466,58	Maggiori costi per euro 46.350 non coperti da QE. Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 34.883,42
Adeguamento di 4 ppli TI in UTIC, Ospedale Umberto I Lugo. TI-EMR Lugo 298	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/8	Lavori in corso	Terminati	Effettuata rimodulazione del Q.E. ai sensi dell'art. 26 c. 1 DL 50/22	1.041.833,51	86.500,00	1.128.333,51	No	86.500,00	Maggiori costi per euro 86.500 non coperti da QE. Accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 ANNO 2022
Realizzazione di 4 ppli TSI in chirurgia generale e d'urgenza Ospedale Ceccarini TI-EMR Riccione 304	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/11	Lavori in corso	Terminati	Effettuato Accesso al Fondo + Rimodulazione del Q.E.	1.222.312,96	46.863,00	1.269.175,96	Si	-	Maggiori costi per euro 46.863 non coperti da QE. Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 46.863 in "Altri finanziamenti" previste le necess. maggiori risorse fin.
16 ppli TSI (4 in Medicina d'Urgenza e 12 in Pneumologia) Ospedale Morgagni Pierantoni TI-EMR Forlì 295	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/5	Lavori in corso	In corso	Effettuata rimodulazione del Q.E. ai sensi dell'art. 26 c. 1 DL 50/22	1.802.267,91	41.200,00	1.843.467,91	No	41.200,00	Maggiori costi per euro 41.200 non coperti da QE. Accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 ANNO 2022
Ampliamento e adeguamento PS Ospedale Santa Maria delle Croci. PS - EMR Ravenna 347	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/15	Lavori in corso	In corso	Effettuato Accesso al Fondo + Rimodulazione del Q.E.	7.094.022,82	1.670.000,00	8.764.022,82	No	1.662.105,30	Approvato progetto definitivo II Fase Termine dei lavori presunto dicembre 2024. Prima rimodulazione approvata, (Nota RER prot. n. 19608 del 10.02.2022) possibile necessità di rimodulazione finale. Maggiori costi per applicazione nuovo prezzario regionale. Al 31/08 richiesto l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 DL50/2022 euro 7894,79
Adeguamento PS Ospedale per gli Infermi (Faenza). PS-EMR Faenza 349	DL 34/2020 Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera	2020/17	Lavori in corso	In corso	Effettuata rimodulazione del Q.E. ai sensi dell'art. 26 c. 1 DL 50/22	352.152,50	25.000,00	377.152,50	No	25.000,00	Maggiori costi per euro 25.000 non coperti da QE. Accesso al Fondo di cui all'art. 26 L50/2022 anno 2022
						263.685.792,67	56.235.688,00	319.921.480,67		55.813.936,23	

	Cronoprogramma finanziario interventi PNRR-PNC							
			2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Component 1	Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona		2.195.745,32 €	21.957.453,18 €	2.404.863,92 €	2.404.863,92 €	2.404.863,92 €	31.367.790,26 €
	Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	strutture	364.427,61 €	1.495.148,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.959.575,61 €
		device	0,00 €	796.500,00 €	298.532,12 €	0,00 €	0,00 €	1.095.032,12 €
		interconnessioni	48.800,00 €	755.879,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	804.679,45 €
	Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)		1.197.679,26 €	11.976.792,65 €	1.311.743,96 €	1.311.743,96 €	1.311.743,95 €	17.109.703,78 €
Component 2	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello)		15.188.365,14 €	3.278.041,39 €	2.676.803,01 €	1.112.800,50 €	0,00 €	22.256.010,04 €
	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie		6.963.011,78 €	9.425.000,00 €	2.040.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.428.011,78 €
	Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)		700.000,00 €	7.000.000,00 €	766.666,67 €	766.666,67 €	766.666,67 €	10.000.000,01 €
	Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)		2.160.142,55 €	21.601.425,43 €	2.365.870,40 €	2.365.870,40 €	2.365.870,40 €	30.859.179,18 €
			28.818.171,66 €	78.286.240,10 €	11.964.480,08 €	7.961.945,45 €	6.849.144,94 €	133.879.982,23 €

L'applicazione della DGR 1288/2022 "Nuovo prezziario regionale" ha comportato un incremento dei quadri economici degli interventi PNRR/PNC complessivamente pari a € 33.461.444,12.

SCHEDA ALIENAZIONI: beni posti in alienazione a copertura degli interventi

N.progressivo	descrizione immobilizzazione	Valore presunto realizzo	DGR autorizzazione alienazione
1	Rimini - Fabbricato urbano del podere Brancona sito in via Variano, n. 81,	263.000	DG RER n. 267/2014 . Permuta a fronte lavori Ristrutturazione Casa Colonica di Santarcangelo
2	Ex-Dispensario - P.zza S.Maria 2 - San Piero in B. Cesena	250.000	DG RER n. 2003 del 22.12.2014 - a copertura intervento 2014/21 a) scheda 2 AP 67 - Opere di miglioramento strutturale e di potenziamento impiantistico dell'ospedale M.Bufalini di Cesena - Lavori complementari di potenziamento centrale frigorifera
3	Rimini -Fabbricati dei Poderi S. Maria in Cerreto I e II - via Stradella 13	780.000	DG RER n. 267/2014.Lavori permuta Intervento APC 37 Nuova costruzione Casa della Salute Rimini
4	Ravenna - Terreno "Area via Torre - via Savini"	750.000	Permuta/lavori Nuova sede serv. Amm. Osp Ravenna APC 38. Autorizzazione
5	Immobili alienazione/cessione per nuovo ospedale di Cesena - come da prospetto allegato	17.279.000	Come da prospetto allegato
6	Rimini -Fabbricato Via Popilia n. 202 del podere Pedrone Nuovo e Pedrone III (FG 37)	220.000	Da richiedere autorizzazione
7	Ravenna - Immobile via Palestro	480.000	Permuta/ Lavori riqualificazione area pediatrica In attesa autorizzazione regionale
8	Coriano RN- Fabbricato podere Sibella Via La Pastora 33	280.000	Permuta Lavori Da richiedere autorizzazione Regionale
9	Verucchio RN-Terreno edificabile	90.000	Permuta Lavori . Da richiedere autorizzazione Regionale
10	Rimini- Fabbricato podere Sartoni Vecchio - Via Longiano 42	320.000	DG RER n. 267/2014. Permuta Lavori
11	Montescudo -Montecolombo RN - immobile Casa Colonica Podere Taverna	320.000	Permuta Lavori corpo Nord Osp RN. Da richiedere autorizzazione Regionale
12	Rimini - Via Popilia n. 182 Immobile del podere S.Giovenale I (terreno fg 37 particella n. 8, 113,114)	240.000	Permuta Lavori corpo Nord Osp RN. Da richiedere autorizzazione Regionale
13	Ravenna - Immobile via De Gasperi, 8	3.500.000	Da richiedere autorizzazione Regionale e svincolo CPSS
14	Ravenna - Immobile via Rocca in Fossi, 18 (ex dispensario)	750.000	DG RER n. 817/2005. Permuta con il Comune di Ravenna Protocollo d'intesa in corso (note per Prot. d'Intesa prot. 2018/0176296/A e prot. 2018/0300928/P ad Ag. delle Entrate per aggiorn Stima immobile) per destinarlo ad un progetto di valenza sociale
15	Forlì - Immobile via Paoluzza (ex DSM)	450.000	DG RER n. 1352/2012
16	Modigliana FO - Appartamenti n. 2 via Prato, 2	100.000	Da richiedere autorizzazione Regionale
17	Rimini -Immobile via Circonvallazione Occ., 57	5.316.000	Autorizzazione regionale. Permuta con Comune di Rimini - All'interno del Protocollo di Intesa Comune /Ausi/Università' Delib D.G. n. 183 del 16.05.2018 (Protocollo di Intesa sottoscritto prot. 2018/0202753/A del 08/08/18)
18	Cesenatico - Area edificabile in località Bagnarola di Cesenatico	405.000	Autorizzazione regionale da richiedere
19	Rocca San Casciano FO - Terreno Agricolo "Albereta" -	10.000	Da richiedere autorizzazione regionale
20	Conselice Ravenna	110.000	Da richiedere autorizzazione regionale - richieste dal Comune di Conselice
21	Cesena - Via Montefiore 1183 (quota 27/756) - Eredità Lucchi Luciano	5.500	Nota Dir. Gen Sanità e Politiche Sociali. Prot. n. 0207/2020 n. 0481764.u
22	Premicure FO- Terreno agricolo	3.000	Da richiedere autorizzazione regionale
23	Modigliana FO - (ex dispensario)	90.000	Da richiedere autorizzazione regionale
24	Rimini via Umbria Nuda proprietà	140.000	Da richiedere autorizzazione regionale
25	Riccione - Casa colonica via Piemonte 20	180.000	Da richiedere autorizzazione regionale
26	Riccione - Casa colonica Via Piemonte 15	220.000	Da richiedere autorizzazione regionale
27	Casa in Sant'Illario d'Enza (RE) - Via Prampolini 14 (Eredità Ricci Franco)	283.000	Chiesta Autorizzazione regionale -Vincolo di destinazione per Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì - Risanamento delle palestre site al piano terra del Padiglione Allende dell'Ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì
28	Terreni in Comune di Campegine (RE) (quota 1/2) (Eredità Ricci Franco)	6.972	
29	Forlì - Appartamento in Via Kennedy 9 (Eredità Lydia Hastert)	239.500	Chiesta Autorizzazione regionale - Vincolo di destinazione per Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì - Risanamento del Centro Antidiabetico sito al piano rialzato del Padiglione Allende dell'Ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì
30	Cesenatico - Area edificabile in località Zadina	194.000	Autorizzazione regionale da richiedere
	Totale	33.274.972	

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE			
N.progressivo	descrizione immobilizzazione	Valore presunto realizzo	
1	RAVENNA Unità immob. Via Sant' Agata 20	1.150.000	Autorizzazione Regionale 817/2005
2	RAVENNA - Immobile di via Alberoni	830.000	Autorizzazione Regionale 817/2005
3	FORLÌ- Terreno Compita 1° - via Ravegnana _ Durazzanino Forlì, F. 23, mapp. 566-567, mq. 10.530	270.000	Autorizzazione Regionale 2114/2005
4	FORLÌ- Casa Podere Villanova 1°, via Bassette,45 - Villanova-Forlì F.137-mapp. 8-mq.3785 con F.R.	310.000	Autorizzazione Regionale 2134/2008
5	FORLÌ- Casa Podere Pittorino, via Cà Bagnoli, 1 - Villarotta -Forlì F.100-mapp. 8/parte e 9/parte - mq.1800 circa	230.000	Autorizzazione Regionale 2114/2005
6	FORLÌ-Terreno Podere Pittorino, via Cà Bagnoli, 1 - Villarotta -Forlì F.100-mapp. 8/parte e 9/parte - mq.16,000 circa	618.000	Autorizzazione Regionale 2114/2005
7	Forlì RSA Sordina Prati - Via Zignola Fg. 89 part. 3 mq. catast. 632 mq	875.000	
8	RSA Premicuore Via Valbura	980.000	
9	CESENA - terreno San Giorgio 1 Fg. 30 partt. 325- 605-617	83.000	DGR n.2192 del 10.11.2003 e DGR n. 921 del 21.06.2021
10	CESENA - terreno Tipano 5 - fg, 143 particelle varie	1.850.000	DGR n.2179 del 27.12.2007 e DGR n. 921 del 21.06.2021 -
	Totale	7.196.000	

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE DI CESENA - N. 7			
	descrizione immobilizzazione	Valore presunto realizzo	DGR autorizzazione alienazione dove esistente
TERRENI AGRICOLI			
1	Pod. Calisese, Via Cava - zona Cimitero (Foglio 198)	€ 235.000	DGR n. 1918 del 28.11.2014 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
2	Pod. Tipano 5°, Via del Priolo - podere residuo (Foglio 143)	€ 70.000	Silenzio-assenso 45 gg. (DGR n. 1918 del 28.11.2014) - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
3	Pod. Moscona 1°, Via Montaletto - podere residuo (Foglio 36 particella 813)	€ 65.000	Nota Dir. Gen. Sanità e Politiche Sociali PG. 2012.0275416 del 22.11.2012 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
4	Pod. Moscona 1°, Via Montaletto - podere residuo (Foglio 34 particella 192-560)	€ 65.000	Nota Dir. Gen. Sanità e Politiche Sociali PG. 2012.0275416 del 22.11.2012 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
5	Pod. San Giorgio 1°, Via Calabria - podere residuo (Foglio 30)	€ 147.000	DGR n.695 del 31.05.2010 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
9	Pod. Marano 3°, Via Papa (Foglio 170)	€ 88.500	DGR n.1769 del 24.10.2000 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
10	Pod. Marano 4°, Via Donegaglia (Foglio 170)	€ 120.000	DGR n.1769 del 24.10.2000 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
11	Podere S.Agapo 3 Cesenatico (Foglio 24)	€ 263.000	DGR n.1990 del 02.11.1999 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
15	Pod. Bagnile 5°, Via Confine - podere residuo (Foglio 9)	€ 55.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
19	Pod. S.Martino 1°, Via Ravennate - terreno (Foglio 14)	€ 260.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
TERRENI AGRICOLI + FABBRICATO			
12	Podere Branchise Gambettola - con fabbricato (Foglio 13)	€ 320.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
14	Pod. Bagnile 1°, Via Com.le del Rovescio 1067 - con fabbricato (Foglio 1)	€ 590.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
16	Pod. Bagnile 15°, Via Com.le del Rovescio 815 - con fabbricato (Foglio 1)	€ 576.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
17	Pod. Martorano 3°, Via Ravennate 1755 - con proservizi (Foglio 78)	€ 421.500	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
18	Pod. S.Giorgio 2°, Via Calabria - con fabbricato (Foglio 47)	€ 350.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
20	Pod. S.Martino 2°, Via Ravennate 7870, con fabbricato (Foglio 5)	€ 650.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
21	Pod. S.Martino 4°, Via Com.le del Rovescio 806, con fabbricato (Foglio 15)	€ 740.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
AREE EDIFICABILI CON FABBRICATI			
13	Area edificabile Pod. S.Anna con fabbricato fabbricato Via Cerchia S.Giorgio (Foglio 97)	€ 780.000	DGR n.2179 del 27.12.2007 (aut. Reg. parziale) - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
EDIFICI CIVILI - CASE COLONICHE			
6	Pod. S.Martino 1°, Via Ravennate 6901 - con fabbricato (Foglio 14, part. 41)	€ 175.000	DGR n. 64 del 02.02.2009 - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
22	Abitazione Via Madonnina 151 - Cesena (Foglio 128, part. 1533)	€ 170.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata - PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2
GIA' VENDUTI			
23	Pod. Capannaguzzo Via Medri (venduto)	€ 1.410.000	DGR n. 2003/2014 PIANO FINANZIARIO NUOVO OSPEDALE DI CESENA int. 2018/10 scheda 2 - GIA' VENDUTO
BENI PROVENIENTI DA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA			
25	Negozio in Via Fiorenzuola, n. 457-461 - Cesena (fg. 127, p art. 2223)	€ 86.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata
26	Appartamento in Via Fiorenzuola, n. 465 - Cesena (fg. 127, part 2223)	€ 274.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata
27	Garage in Via Fiorenzuola, n. 463 - Cesena (fg. 127, part 2223)	€ 28.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata
28	Appartamento in Via Luigi Rizzo, n. 15 - Cesena (fg. 127, part 2223)	€ 266.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata
29	Negozio in Via Fiorenzuola, n. 537 -539-541- Cesena (fg. 127, part 573)	€ 224.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata
30	Villa in Via San Michele 20 - Cesena - con garage e terreno agricolo (fg. 197, part 71)	€ 850.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata
IMMOBILI AMBITO DI RIMINI			
31	Podere Pedrone Nuovo e Pedrone III (C.T. Fg. 37, part. 2017, Ha 18,5121)	€ 1.050.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata
32	Podere Fosso Molino Sartoni - (C.T. Fg. 50, partt. 110-48, Fg. 51, partt. 14,15,16 e 124, Fg. 54, part. 6, Ha 10,0537).	€ 600.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata
33	Parte disponibile dell'immobile denominato "Colosseo", (C.F. Fg. 98, part. 295 sub 65-67-70 - Sup. lorda 2.226 mq)	€ 3.100.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata
34	Podere S. Giovenale I e II (zona Italia in Miniatura) area edificabile Fg. 37, partt. 9-19-18. Ha 12,0296	€ 3.250.000	Procedura di autorizzazione alla vendita iniziata
TOTALE		€ 17.279.000	

LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN EDILIZIA SANITARIA E IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

In apposita scheda (la cosiddetta scheda 3) sono rappresentati gli interventi che non hanno copertura finanziaria ma che necessitano di essere realizzati anche con una inevitabile, differenziata prospettiva temporale. Gli interventi rappresentati nella scheda 3 costituiranno riferimento per la Regione Emilia-Romagna per l'individuazione delle priorità e il conseguente assegnamento dei finanziamenti.

SCHEDA 3: Interventi in programmazione non aventi copertura finanziaria

id intervento	Macroarea	Titolo intervento	Data inizio lavori (*)	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2022 (€)	Investimento da realizzare nel 2023 (€)	Investimento da realizzare nel 2024 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Totale investimenti del triennio	Finanziamento "Ente": Mutui (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Ente": c/esercizio (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€) nel triennio di riferimento	Finanziamento "Altri finanziamenti" (€) nel triennio di riferimento	Totale finanziamenti del triennio	Finanziamento successivo al triennio	Note Area Infrastrutture e Patrimonio
2022	Lavori	Ospedale di Forlì - Ristrutturazione pad. Allende per realizzazione nuovo Reparto Recupero e Rieducazione Funzionale	01/01/2023	289.972	366.000	-	-	-	366.000					-		Finanziamento con Alienazioni Rich prot. n. 100332 del 07/04/2022 (Eredità)
2022	Lavori	Ospedale di Forlì - Intervento risanamento Centro Antidiabetico Piano rialzato Pad Allende	01/01/2023	239.500	220.000	-	-	-	220.000					-		Finanziamento con Alienazioni Rich prot. n. 100332 del 07/04/2022 (Eredità)
2022	Tecnologie_biomediche	SOLLEVATORI	01/01/2023	-	-	250.000	200.000	-	450.000	594.388				594.388		Possibile acquisizione da gara aggiudicata. Necessità sostituzioni apparecchiature per anno 2023 e anno 2024
2022	Tecnologie_biomediche	MICROSCOPI OPERATORI (SECONDA FASE SALE: OPERATORIE OCULISTICA, ORL)	01/01/2023	-	-	200.000	-	-	200.000	114.825				114.825		Possibile acquisizione da gara aggiudicata. Necessità sostituzioni apparecchiature per anno 2023 e anno 2024
2022	Tecnologie_biomediche	OTTICHE ENDOSCOPICHE	01/01/2023	-	-	200.000	200.000	-	400.000	75.000				75.000		Possibile acquisizione da gara aggiudicata. Necessità sostituzioni apparecchiature per anno 2023 e anno 2024
2022	Tecnologie_biomediche	SOSTITUZIONE LETTI DIALISI	01/01/2023	-	-	50.000	50.000	-	100.000	130.000				130.000		Possibile acquisizione da gara aggiudicata. Necessità sostituzioni apparecchiature per anno 2023 e anno 2024
2022	Tecnologie_biomediche	APPARECCHIATURE PER LAVAGGIO DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE	01/01/2023	-	-	150.000	125.000	-	275.000	133.912				133.912		Possibile acquisizione da gara aggiudicata. Necessità sostituzioni apparecchiature per anno 2023 e anno 2024
2022	Tecnologie_biomediche	CENTRIFUGHE, CONGELATORI, FRIGORIFERI BIOLOGICI	01/01/2023	-	-	100.000	100.000	-	200.000	41.810				41.810		Possibile acquisizione da gara aggiudicata. Necessità sostituzioni apparecchiature per anno 2023 e anno 2024
2022	Tecnologie_biomediche	COLONNE ENDOSCOPICHE PER SALE OPERATORIE	01/01/2023	-	-	150.000	150.000	-	300.000	35.000				35.000		Possibile acquisizione da gara aggiudicata. Necessità sostituzioni apparecchiature per anno 2023 e anno 2024
2022	Tecnologie_biomediche	FORNITURA DI ATTREZZATURE E KIT PER TELEMEDICINA AL DOMICILIO DELL'ASSISTITO E/O A DISPOSIZIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE	01/01/2023	-	-	750.000	-	-	750.000	120.000				120.000		Presentazione progetto per interventi in area sanitaria (piccoli ospedali) - aree interne. Missione 5 PNRR
2022	Tecnologie_biomediche	APPARECCHIATURE DIGITALI DIRETTE PER DIAGNOSTICA DI BASE DA INSTALLARE IN SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE OBSOLETE PRESSO SEDI TERRITORIALI	01/01/2023	-	-	600.000	-	-	600.000	400.000				400.000		Presentazione progetto per interventi in area sanitaria (piccoli ospedali) - aree interne. Missione 5 PNRR
2022	Tecnologie_biomediche	FORNITURA DI ECOGRAFI MULTIDISCIPLINARI INTERNISTICI DI MEDIA FASCIA E DI ECOGRAFI PALMARI PER L'ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE	01/01/2023	-	-	830.000	-	-	830.000	341.680				341.680		Presentazione progetto per interventi in area sanitaria (piccoli ospedali) - aree interne. Missione 5 PNRR
2022	Tecnologie_biomediche	ATTREZZATURE PER ASSISTENZA ODONTOSTOMATOLOGICA DI BASE	01/01/2023	-	-	150.000	-	-	150.000	97.600				97.600		Presentazione progetto per interventi in area sanitaria (piccoli ospedali) - aree interne. Missione 5 PNRR
2022	Tecnologie_biomediche	ATTREZZATURE PER AMBULATORI DIAGNOSTICI E DI PRIMO INTERVENTO DI VARIA SPECIALITÀ	01/01/2023	-	-	170.000	-	-	170.000	265.000				265.000		Presentazione progetto per interventi in area sanitaria (piccoli ospedali) - aree interne. Missione 5 PNRR
2022	Tecnologie_informatiche	Adeguamenti tecnologici varie sedi	01/01/2023	-	-	-	825.000	-	825.000					-		Necessità sostituzioni apparecchiature informatiche anno 2024
2022	Tecnologie_informatiche	Apparecchiature informatiche in sostituzione di quelle obsolete presso le infrastrutture sociali	01/01/2023	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000					-		Presentazione progetto per interventi in area sanitaria (piccoli ospedali) - aree interne. Missione 5 PNRR
2022	Lavori	Interventi su asset edili ed impiantistici con o senza modifica della produzione 2024	01/01/2023	-	-	-	825.000	-	825.000					-		Necessità interventi manutenzione straordinaria sedi ospedaliere e distrettuali anno 2024
2022	Beni_economici	Sostituzione arredi e attrezzature sanitarie fuori uso	01/01/2023	-	-	1.200.000	825.000	-	2.025.000					-		Necessità sostituzioni anno 2024
2022	Beni_economici	Acquisizioni per partecipazione Bando M5 infrastrutture sociali	01/01/2023	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000					-		Presentazione progetto per interventi in area sanitaria (piccoli ospedali) - aree interne. Missione 5 PNRR
2022	Lavori	Casa Comunità di Cesena PG 4	00/01/1900	4.950.000	-	-	-	4.950.000	-					-		PG 5
2022	Tecnologie_biomediche	Letti Urologia Cesena e Rimini, Chirurgia Breve Cesena	01/10/2022	-	74.262	-	-	-	74.262					-	0	
2022	Tecnologie_biomediche	Ecografico consultorio Faenza e PS Rimini	01/10/2022	-	85.000	-	-	-	85.000					-	0	
2022	Tecnologie_biomediche	Criostat anatomia patologica Rimini	01/10/2022	-	69.235	-	-	-	69.235					-	0	
2022	Tecnologie_biomediche	Sistema produzione H2O Dialisi Forlì	01/10/2022	-	41.184	-	-	-	41.184					-	0	
2023	Lavori	Ampliamento blocco operatorio DEA - completamento 1° Piano reparto TI Ravenna	01/01/2023	-	-	1.200.000	-	-	1.200.000					-		
2016/21	Lavori	Nuove costruzioni strutture territoriali Polo Logistico Ausl della Romagna	2023	-	-	1.000.000	1.000.000	57.000.000	2.000.000					-		
2016/35	Lavori	Primi interventi di riqualificazione dell'area e degli immobili residui dell'ospedale Bufalini di Cesena in rapporto agli sviluppi del progetto di realizzazione della nuova sede ospedaliera (primo stralcio)	2023	-	-	-	4.100.000	-	4.100.000					-		
2017/19	Lavori	Realizzazione di impianti di trigenerazione e pozzi per acqua nei PP.OO. Ravenna, Faenza, Lugo, Forlì PG 5	30/11/2023	5.500.000	-	1.111.367	100.000	4.288.633	1.211.367					-		Finanziamento F.do per il rilancio degli investimenti art. 1 c. 14 - Indicaz. RER-PG 5
2018/8 b)	Lavori	Adeguamento degli ospedali alla regola di prevenzione incendi	2023	-	-	3.590.309	-	-	3.590.309					-		
2020/35	Lavori	NUOVO MATERNO PEDIATRICO OSP. RAVENNA	2023	29.000.000	-	5.000.000	24.000.000	24.000.000	29.000.000					-		Nota D.G. Prot. n. 025916 del 17.09.2021 e nota DG prot 231001 24/08/2022. Piano alienazioni da definire (Fin ex APE 14)
		TOTALE SCHEDA 3		39.979.472	855.681	19.201.676	32.500.000	90.238.633	52.557.358	2.349.216	-	-	-	2.349.216	-	