SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Deliberazione n. 166 del 29/06/2020

EMERGENZA COVID 19 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL IV° PIANO DELL'OSPEDALE "INFERMI" DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID - 19. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 (ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.). PROGRAMMA COVID INTENSIVE CARE DGR N. 368 DEL 20.04.2020.

Provvedimenti

Tipo di provvedimento	Delibera DG
Data atto	
Provvedimento	Deliberazione n. 166 del 29/06/2020
Oggetto del provvedimento	EMERGENZA COVID 19 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL IV° PIANO DELL'OSPEDALE "INFERMI" DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID - 19. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 (ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.). PROGRAMMA COVID INTENSIVE CARE DGR N. 368 DEL 20.04.2020.
Contenuto in forma sintetica	EMERGENZA COVID 19 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL IV° PIANO DELL'OSPEDALE "INFERMI" DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID - 19. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 1
Spesa prevista	€ 1.008.381,48 oltre iva
Estremi principali documenti	Elenco elaborati Quadro Economico
Allegati	
Link Gara	
Data di inserimento	20-05-2021