

## Deliberazione n. 166 del 29/06/2020

EMERGENZA COVID 19 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL IV° PIANO DELL'OSPEDALE "INFIRMI" DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID - 19. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 (ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.). PROGRAMMA COVID INTENSIVE CARE DGR N. 368 DEL 20.04.2020.

### Provvedimenti

<b>Tipo di provvedimento</b>	Delibera DG
<b>Data atto</b>	
<b>Provvedimento</b>	Deliberazione n. 166 del 29/06/2020
<b>Oggetto del provvedimento</b>	EMERGENZA COVID 19 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL IV° PIANO DELL'OSPEDALE "INFIRMI" DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID - 19. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 (ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.). PROGRAMMA COVID INTENSIVE CARE DGR N. 368 DEL 20.04.2020.
<b>Contenuto in forma sintetica</b>	EMERGENZA COVID 19 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL IV° PIANO DELL'OSPEDALE "INFIRMI" DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID - 19. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 1
<b>Spesa prevista</b>	€ 1.008.381,48 oltre iva
<b>Estremi principali documenti</b>	Elenco elaborati Quadro Economico
<b>Allegati</b>	
<b>Link Gara</b>	
<b>Data di inserimento</b>	20-05-2021