

Determina U.O. Acquisti Aziendali n. 1700 del 22/06/2017

Attività di realizzazione progetto messa in opera ed attivazione della nuova infrastruttura hardware per il sistema informativo "LIS" della rete integrata Laboratorio unico Centro servizi Pievesestina dell'Azienda Usl della Romagna (Det. 318 del 08/02/17). Slittamento collaudo dal 30/06/2017 al 31/10/2017 per eventi imprevedibili e conseguente estensione temporale del contratto di manutenzione e assistenza del sistema informativo "LIS" (di cui alla Det. 1489 del 29/06/16) alla nuova data del collaudo.

Provvedimento

Tipo di provvedimento	Determina
Data atto	22-06-2017
Provvedimento	Determina U.O. Acquisti Aziendali n. 1700 del 22/06/2017
Oggetto del provvedimento	Attività di realizzazione progetto messa in opera ed attivazione della nuova infrastruttura hardware per il sistema informativo "LIS" della rete integrata Laboratorio unico Centro servizi Pievesestina dell'Azienda Usl della Romagna (Det. 318 del 08/02/17). Slittamento collaudo dal 30/06/2017 al 31/10/2017 per eventi imprevedibili e conseguente estensione temporale del contratto di manutenzione e assistenza del sistema informativo "LIS" (di cui alla Det. 1489 del 29/06/16) alla nuova data del collaudo.
Contenuto in forma sintetica	
Spesa prevista	107034,00
Estremi principali documenti	
Data di inserimento	31-10-2017