Quesito 1

Si chiede di fornire lo stato di fatto opere edili e strutturali per le zone oggetto dell'installazione

Quesito 2

Si chiede di fornire lo stato di fatto impianti elettrici e meccanici per le zone oggetto dell'installazione

Si risponde ad entrambi i quesiti allegando la mail dell'ing. Petrini – U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti.

Quesito 3

All'ARTICOLO 4 "Consegna ed Installazione" viene precisato che il completamento dell'installazione dovrà avvenire entro massimo 90 giorni solari dall'ordine. Per una corretta elaborazione del tempogramma si chiede di precisare se i 90 gg solari richiesti sono comprensivi di:

- elaborazione del progetto esecutivo (fornito dalla ditta aggiudicataria)
- approvazione progetto esecutivo (predisposta dalla stazione appaltante)
- realizzazione opere adeguamento locali (effettuate a cura della stazione appaltante)
- consegna ed installazione del sistema offerto (effettuate dalla ditta aggiudicataria).

Risposta:

Si richiama la risposta ai Quesiti n.1 e n.3 della ditta Althea.

Per quanto riguarda il tempogramma, si conferma che lo stesso dovrà essere comprensivo di:

- elaborazione del progetto esecutivo
- realizzazione eventuali opere adeguamento locali
- consegna ed installazione del sistema offerto,

tutte attività che sono a carico della ditta aggiudicataria.

I tempi per l'approvazione del progetto da parte della Stazione appaltante non saranno conteggiati nei 90 giorni.

Quesito 4

All'Articolo 5 "Ordine e Consegna" ed al successivo art. 16 "Documentazione tecnica ed economica da presentare", a pag. 17 "Tempo di consegna ed installazione" viene indicata una tempistica di consegna ed installazione di 30 gg solari dalla data dell'ordine. Si chiede si precisare che trattasi di refuso

Risposta:

In entrambi i punti citati (Art. 5 e Art.16) è indicato il termine per la (sola) consegna in 30 gg solari dall'ordine. Trattasi di refuso. La consegna dovrà avvenire in tempi congrui con il tempogramma di installazione, per il completamento della quale rimane confermato il termine di 90 gg solari dall'ordine. Si veda anche la risposta al Quesito n.4 della ditta Althea.

Quesito 5

Si chiede precisare che la richiesta di consegna dei documenti relativi al collaudo delle eventuali opere edili ed impiantistiche indicata all' Art 9 "Prove di accettazione e collaudo" - terza fase - punto 4 trattasi di refuso

Risposta:

Si faccia riferimento a quanto specificato all'Art. 4 – punto "Progetto" del Capitolato, e si veda anche la risposta al Quesito n.1 della ditta Althea.

Si conferma pertanto che la ditta fornitrice dovrà presentare le documentazioni relative alle opere da essa eventualmente eseguite e finalizzate all'installazione dell'apparecchiatura oggetto di procedura di gara.